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TÍTOL PROJECTE:  
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UNITAT:     
Unitat PRISMA   (Serveis Generals-Àrea de Docència)  
 
RESPONSABLE:     
Núria Cuesta García    
 
RESUM PROJECTE:     
Anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d’un sistema d’informació que dóna suport a la gestió 
dels estudis de la UPC en les seves tres fases: planificació, desenvolupament i avaluació. Està format 
per un sistema de gestió ( NUCLI), un sistema d’anàlisi de la informació directiva ( SAID ) i un sistema de 
consulta.  
El projecte va començar al 2001 i al juliol del 2005 el sistema PRISMA s’havia implantat amb èxit en tots 
els centres de la universitat.  
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Aquest document conté la memòria del projecte PRISMA.   
Al primer apartat s’especifica l’equip actual de la unitat PRISMA i un resum descriptiu del 
projecte. Al segon apartat s’explica la memòria del projecte, identificant la situació prèvia 
i els objectius inicials establerts, després es fa la descripció del desenvolupament del 
projecte PRISMA, on s’indica totes les accions que es van realitzar i de quina manera es 
van realitzar, seguidament es presenta la metodologia de treball que es va utilitzar i 
s’utilitza i es finalitza amb la valoració global i resultats. Finalment a l’apartat 3 es donen 
una sèrie d’indicadors de la grandària i situació actual de PRISMA, que es mencionaran i 
utilitzaran al llarg del document.   
 
1.1 Unitat PRISMA 
 
Fins el 2005, el projecte PRISMA va ser dirigit per la FIB. Va ser llavors quan es va 
constituir la unitat PRISMA (equip tècnic del desenvolupament del projecte) i es va 
integrar dins l’estructura de Serveis Generals-Àrea de Docència.   
L’equip actual de la unitat PRISMA per àrees és:  
 Cap de la unitat: Nuria Cuesta Garcia 
 Administrativa: Neus Matas Serna  
 Persones de suport a l’usuari i formació: M. Carmen Lucas Carmona i Lluís 
Navarro Guareño.  
 Persones TIC per desenvolupaments informàtics (Nucli + SAID):  
o Isabel Corral Navaz   
o Carles Espadas Ors   
o Montserrat Foixench Seuba   
o Ana Maria Guitart Carrera   
o Alberto de La Haba Martinez   
o Jose David Jurado Blanco   
o Nuria Navarro Guerra   
o Toni Romero Rodríguez   
o Carlos Sabate Saez   
o Alberto Sanchez Gonzalez   
o Jacobo Villalón Puertas 
 Persona pel control de qualitat i documentació: Nuria Rodríguez Cámara.  
 Persona per l’extracció i anàlisi de dades: Montserrat Mestres Romeu.  
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1.2 Que és PRISMA  
PRISMA és un sistema d’informació, en entorn “inet”, que dóna suport a la gestió dels 
estudis de la UPC en les seves tres vessants: processos de planificació, de 
desenvolupament i d’avaluació. 
Està constituït per tres sistemes principals:  
 Sistema de gestió dels estudis:  actualment en explotació, que dóna suport a 
determinats processos de gestió de programes d’estudi, estudiants i expedients, 
matrícula i avaluació, projectes/tesis, gestió econòmica dels serveis acadèmics, 
i es comunica amb altres sistemes (intranets docents, MECD, DURSI, etc.). 
 Sistema d’anàlisi de la informació directiva (SAID):  En fase de prova pilot dels 
mòduls desenvolupats, orientat a donar suport als processos de planificació i 
avaluació de l’activitat acadèmica (informació per a la presa de decisions). 
 Sistema de consulta: accés directe a la informació des dels centres, 
departaments i serveis de la universitat. 
Les principals característiques, innovacions i avantatges de PRISMA per àmbits són: 
ÀMBIT FUNCIONAL 
 Dissenyat en el marc de l’EEES i dels canvis de directrius que suposen la seva 
implantació. Fet que ha permès la incorporació de la gestió dels nous màsters.  
 Dissenyat per adaptar-se als (previsibles) canvis.  
 S’ha realitzat una re- enginyeria i simplificació de processos.  
 Estructurat en mòduls, cadascun dels quals respon a una de les vessants de la 
gestió acadèmica:  
o Programació Universitària: gestió dels programes d’estudis, assignatures, 
normatives i gestió de les guies docents.  
o Estudiants i expedients: gestions relacionades amb els estudiants i els 
seus expedients, autoritzacions, convalidacions, certificacions, 
sol·licituds, etc.  
o Matrícula: processos relacionats amb matrícula ( previs, durant i 
posteriors), tant acadèmics com econòmics.  
o Avaluacions: processos relacionats amb l’avaluació d’assignatures i blocs 
curriculars, i la seva documentació.  
o Projectes, treballs i tesis: tots els processos relacionats amb els 
projectes/tesis, gestió de tribunals, inscripció, sortejos, documentació 
associada inclosa la de comunicació.  
o Gestió de la Docència: encàrrec docent, gestió de grups, professors, 
horaris, calendari d’exàmens, etc.  
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o Accés: dóna suport als processos centralitzats del Servei de Gestió 
Acadèmica i descentralitzats de les unitats estructurals, relacionats amb 
l’accés als estudis (fitxer de l’oficina de preinscripció, 2n. cicle, màsters, 
etc.)  
o Gestió Econòmica: dels serveis acadèmics, gestionant cobraments, 
devolucions, relacions amb altres entitats, liquidacions, etc. 
ÀMBIT TECNOLÒGIC 
 El fet de tenir una única base de dades, ha permès: 
o no duplicar tasques, evitar errors, reduir costos i tenir les dades 
actualitzades a l'instant, facilitant a més la integració de PRISMA amb 
altres aplicacions de la universitat   i la realització d’anàlisi de les dades 
docents amb major precisió i rapidesa. 
 Accés personalitzat  
o Perfil d'accés: cada persona té configurat a quines funcionalitats pot 
accedir i quines dades pot gestionar.  
o Autenticació mitjançant un directori LDAP. 
 Execució via web  
o El client, per temes de rendiment, ha de tenir instal·lat un plug-in de 
Oracle (Jinitiator), que s'instal·la la primera vegada que s’accedeix a 
l'aplicació.  
o L'accés es pot restringir o obrir,  segons necessitats,  mitjançant la gestió 
del firewall. 
 
ÀMBIT DE GESTIÓ I QUALITAT  
 S’han simplificat i unificat els processos crítics de la gestió acadèmica de la UPC 
(com p.e: matrícula, avaluacions, gestió titulats, etc..), reduint considerablement 
els seus recursos: personal, hores extres en períodes crítics, etc..   
 S’ha enfortit la cooperació i la interacció entre diverses unitats de gestió. PRISMA 
es comunica amb moltes unitats com per exemple: Personal, Servei Economia, 
Univers, GTPAE, SGA, ICE, ARI, Servei Biblioteques, etc... (veure apartat 3).  
 Projecte estratègic per a la Universitat, molt compromès amb la qualitat des dels 
seus inicis. El seu desenvolupament i la seva gestió han estat un èxit des del 
punt de vista de pressupost, funcionalitats i calendari.  
 Gran repositori de documentació del projecte que està facilitant les tasques de 
manteniment i el desenvolupament de nous evolutius. A més serveix com a 
referent per a d’altres projectes informàtics de la universitat.  
 Diferents canals de comunicació amb els diferents usuaris, a més dels ja 
tradicionals (telèfon, correu electrònic): base de dades de gestió de totes les 
peticions dels usuaris i base de dades de novetats del sistema.   
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2 Memòria del projecte  
2.1 Identificació de la situació prèvia  
 
L’any 2001 la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) estava formada per 15 centres 
propis, 7 centres associats i 3 instituts universitaris d’investigació amb més de 30.000 
estudiants. A més tenia un personal acadèmic d’unes 2.400 persones, més de 1.200 de 
personal administratiu i al voltant de 40 departaments.  
En aquell moment la UPC va decidir unificar la gestió dels estudis de tota la universitat 
en un sistema únic, ja que la Universitat tenia la gestió acadèmica descentralitzada en 
diferents sistemes d’informació (SI) no integrats, fet que feia complexa la gestió i 
duplicava tasques i dades. A més augmenta la probabilitat de què es produïssin errors i 
l’anàlisi de dades fos molt complex.   
Després de realitzar-se una prospecció de mercat per trobar SI ajustats a les necessitats 
de la universitat  i sense trobar resultats positius, es va prendre la decisió de 
desenvolupar un sistema propi, a la mateixa UPC, permetent aprofitar el seu 
coneixement i seu potencial humà i tecnològic. I es va assignar una unitat de la FIB 
(Facultat d’Informàtica de Barcelona) per dirigir-lo.  
Neix llavors el projecte PRISMA, projecte que significaria un salt qualitatiu molt important 
tant en la gestió quotidiana dels centres, departaments i serveis generals, com en els 
processos d’obtenció i elaboració d’informació per a la presa de decisions, essent un 
referent tecnològic davant a la resta d’universitats.   
 
2.2 Objectius  
Les seves metes principals eren:  
1. construir una única base de dades i un únic SI per a la gestió dels estudis, 
inicialment de 1r. i 2n. cicle; 
2. poder accedir de forma personalitzada a la informació des de diferents canals: 
centre, internet, mòbil, etc..;  
3. i, per últim, assolir un salt qualitatiu, mitjançant l’ús de noves tecnologies i 
reenginyeria i simplificació de processos, facilitant també la gestió a la 
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2.3 Desenvolupament del projecte PRISMA 
 
En aquest apartat es descriuen les fases del cicle de vida del projecte (veure figura 1) i el 
seu calendari de realització, des que va començar al juliol 2001 fins a la seva implantació 
a tots els centres de la universitat al juliol 2005. També incorpora les dues últimes fases 

















 (figura 1: calendari projecte PRISMA) 
A la fase inicial es va realitzar la definició funcional del sistema a on van participar 42 
stakeholders (centres, altres serveis, gent que després formaria part de l’equip del 
projecte, etc..) i es va constituir l’equip del projecte. Aquest estava estructurat en dues 
àrees de desenvolupament (una pel Nucli i l’altra pel SAID), una àrea de qualitat 
(supervisada pel grup GESSI del departament LSI de la UPC) i una àrea de seguretat 
(supervisada per la unitat esCERT-UPC), dirigides totes per un cap de projecte i 
supervisat tot per una comissió de seguiment. 
Aquesta estructura inicial de l’equip va ser ampliada posteriorment a la fase 1 amb una 
àrea de suport a la implantació (suport a tots els centres per totes les fases d’implantació 















Correctiu / Evolutiu: 
Desenvolupament





















16/06/08 - 8 - 
 
plataforma tecnològica, que s’encarregava de gestionar tots els equips involucrats en la 
contractació, definició, adaptació i instal·lació de la plataforma tecnològica del sistema.  
Utilitzant el document d’especificacions obtingut a la fase inicial com a base i després 
d’obtenir els recursos necessaris pel desenvolupament i de formar a l’equip, va 
començar la fase de desenvolupament.  
Tant el desenvolupament com la fase d’implantació es van realitzar de forma 
progressiva. És a dir, per la fase “pilot” es van desenvolupar les funcionalitats bàsiques 
del sistema per donar suport al procés de matrícula dels estudiants i van entrar 2 
centres.  
Per a cada fase d’implantació de PRISMA a un centre es realitzaven les següents 
passes:  
o Migració de les dades del sistema antic al nou.  
o Formació dels usuaris del sistema  
o Realització de proves del sistema i validació dels usuaris 
Es va decidir fer aquest tipus d’implantació per fases en lloc de tipus “Big-Ben” (tots els 
centres de cop) per diferents motius: la plataforma tecnològica definitiva que pogués 
donar servei a tots els centres no va estar disponible fins febrer 2004 (es va aprovar la 
seva contractació i el guanyador del concurs al juliol del 2003); alguns centres tenien 
urgència per utilitzar PRISMA degut al desfasament dels seus sistemes antics; i el 
coneixement històric de la gestió de projectes d’aquesta gran magnitud recomanava la 
implantació per fases en lloc de Big-Ben per assolir l’èxit del projecte.   
Inicialment hi havia 3 fases i al juliol del 2004 tots els centres havien d’estar utilitzant el 
sistema PRISMA però per decisions alienes a la direcció del projecte es va allargar un 
any més i es va dividir en dues fases, la fase 3a (fase 3) i la 3b (fase 4).  
Al juliol 2006 es va dur a terme la fase 5 a on van entrar a PRISMA 2 centres adscrits i 
es va començar a fer la gestió dels màsters oficials, ampliant les unitats bàsiques 
usuàries (departaments, etc..).  
Al juliol 2007 es va integrar el doctorat (ampliant l’abast de PRISMA a tots els estudis 
de la UPC)  i es va ampliar l’oferta de màsters oficials. Òbviament també es van 
ampliar les unitats bàsiques usuàries (oficina doctorat, etc..).  
El projecte PRISMA, degut al seu context, propòsit, grandària i ambició, entre d’altres, ha 
sigut un projecte estratègic per a la universitat i des dels seus inicis ha estat molt 
compromès amb la qualitat. No només del resultat final, sinó del seu procés de 
desenvolupament i implantació.  
Per aquest motiu,  l’any 2002 es va constituir l’àrea de qualitat i es van acordar dos 
marcs de col·laboració amb dos grups del departament LSI de la FIB. Un per temes de 
gestió del risc i assessorament a la direcció del projecte en d’altres temes i un altre 
d’assessorament continu a l’àrea de qualitat en temes de gestió de la qualitat, selecció 
de component i altres.  
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Destaquem molt breument les següents tasques que es van realitzar:   
 
 Gestió dels riscos: identificació, anàlisi, planificació i seguiment i control dels 
riscos del projecte.  
 Gestió del projecte: activitats de planificació (calendaris, recursos, etc..)i 
seguiment i control de l’estat del projecte (mitjançant informes de seguiment i 
reunions periòdiques)  
 Gestió dels requisits i documentació UML: obtenció d’un repositori de 
documentació d’alt nivell (requisits, diagrames de casos d’ús i descripció de casos 
d’ús que resolen els requisits), destinada a facilitat el manteniment del sistema 
PRISMA.  
 Gestió de la qualitat:  realització de proves del sistema incloent aspectes 
d’usabilitat, avaluació de la satisfacció dels usuaris mitjançant enquestes de 
satisfacció, avaluació de la formació dels usuaris, seguiment i control de les 
peticions, etc...   
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2.4 Metodologia de treball 
 
En aquest apartat es descriu breument la metodologia de treball (figura 2) que es va fer 
servir per al desenvolupament del sistema PRISMA i que es fa servir actualment per al 
desenvolupament dels nous mòduls ja que a l’apartat anterior ja s’ha explicat les accions 
que es van dur a terme en detall.  
 
                   (figura 2: metodologia de treball unitat PRISMA) 
 
 Estudi inicial: quan ens demanen un desenvolupament nou (pot ser per diversos 
canals: BD Suport, reunions, etc..) el primer que fem és dur a terme un estudi 
inicial   mitjançant equips de treball, a on estan representades totes les unitats 
implicades, que mitjançant sessions de treball, realitzen l’estudi inicial i fan el seu 
seguiment (mentre l’equip fa el desenvolupament) fins a  la seva posada en 
producció.  
 Especificacions: A partir dels documents elaborats a la fase anterior s’identifiquen 
els requeriments de l’usuari (especificacions). 
 Disseny, programació i test informàtic: el primer que fan els programadors és el 
disseny del nou mòdul i la documentació UML. A partir d’aquí es comença la 
programació (amb la seva documentació associada), i les proves per part de 
l’àrea de qualitat i l’àrea de suport.  
 Test usuari, migració dades i formació: un cop finalitzat el desenvolupament es 
posa a l’entorn de preproducció perquè els usuaris ho provin i ho validin. En 
paral·lel es realitza la migració de les dades perquè facin les proves amb les 
seves dades i es porta a terme la formació si és necessària. També es realitzen 
els manuals d’usuari.  
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 Posada en producció.  Un cop l’usuari dóna el vist-i-plau es posa el nou mòdul a 
producció i es notifica als usuaris.  Cada novetat en referència a aquest nou 
mòdul serà notificada via correu electrònic i penjada a la BD Novetats PRISMA 
que guardarà tot l’històric.  
 Manteniment i suport a l’usuari. La comunicació i suport a l’usuari es realitza al 
llarg de tot el desenvolupament però s’intensifica quan es posa en producció. 
Donem suport a l’usuari via telefònica, via correu electrònic, in situ (per processos 
crítics atenem l’usuari al seu lloc de treball), i mitjançant la BD Suport PRISMA.  
 
Cadascuna d’aquestes fases està documentada i la seva gestió també (planificacions, 
calendaris, resultats, etc...).  
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Respecte el manteniment correctiu i evolutiu, es va servir el següent circuit (figura 3):  
 PRISMA    Manteniment del sistema                                                
Unitat usuaria 
MANTENIMENT EVOLUTIU

































Fer el seguiment i 
informar al client
Notificació resolució: 


















       (figura 3:circuit gestió manteniment evolutiu i correctiu PRISMA) 
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1. L’usuari demana una petició mitjançant la BD de Suport PRISMA (en cas que 
sigui per una altra via, una persona de l’àrea de suport ho documenta en aquesta 
BD per fer el seu seguiment i tenir un històric).  
2. El primer que es fa és una anàlisi del tipus de petició: si és correctiva, si és 
evolutiva, etc.., els altres tipus de peticions com ara les d’accés o de consulta fan 
el mateix circuit que les correctives:  
a. Si és correctiva 
i. S’assigna la petició a les persones responsables de resoldre-la, 
aquestes la resolen, la documenten i informen a l’àrea de suport, 
que informa a l’usuari de la resolució. Aquest ho prova i si dóna el 
vist-i-plau es tanca la petició. Si no hi està d’acord, es torna a reobrir 
la petició i aquesta segueix el mateix circuit anterior.  
b. Si és evolutiva 
i. Per les peticions evolutives el primer que es fa és una anàlisi per 
valorar el cost, temps, pressupost, etc... 
ii. Les peticions es poden rebutjar,  acceptar, o posar a pendent (es 
farà més endavant i seguiran el mateix circuit que les acceptades).  
iii. Si s’accepta una petició s’assigna a les persones responsables de 
resoldre la petició, aquestes planifiquen i desenvolupen el canvi, ho 
proven,  ho documenten i informen a l’àrea de suport, que ho 
notifica a l’usuari. Aquest ho prova i si dóna el vist-i-plau s’envia una 
notificació a tots els usuaris sobre la novetat i es tanca la petició. Si 
no hi està d’acord, es torna a reobrir la petició i aquesta segueix el 
mateix circuit anterior.   
 
Destacar que la BD Suport PRISMA incorpora un sistema d’avís automàtic via correu 
electrònic per a totes les accions.  
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2.5 Valoració global i avaluació dels resultats   
Els següents resultats ens permeten afirmar que el projecte PRISMA ha sigut un èxit: 
 
1. S’han assolit els objectius inicials del projecte i s’han ampliat.  
2. Un equip extern, a petició de la Direcció de PRISMA, va realitzar un informe: 
“Situació de PRISMA en el context global dels projectes informàtics”, al juliol 
2004, a on es duia a terme una anàlisi comparativa del projecte PRISMA, basat 
en documentació i dades objectives acadèmiques i professionals, per situar-lo en 
el context general dels resultats globals dels projectes informàtics i que afirmava 
que PRISMA havia sigut un èxit des del punt de vista: pressupost i funcionalitats, i 
un projecte qüestionat (més pròxim a l'èxit que al fracàs) des del punt de vista de 
calendari (va existir un retard d’un any per decisions polítiques). 
3. Els usuaris han manifestat un nivell alt de satisfacció mitjançant diversos canals 
de comunicació: 
a. Els 8 centres implicats a les tres primeres fases d’implantació (fins juliol del 
2004) van manifestar, mitjançant una enquesta, un nivell de satisfacció 
molt elevat sobre diferents aspectes del sistema PRISMA (nivell d’eficàcia, 
fins a quin punt facilitava el treball diari, valoració de la formació, etc..) amb 
una valoració global del sistema de 4,3 sobre 5. 
b. PRISMA ha rebut via la BD de Suport, moltes peticions dels centres de 
noves funcionalitats i d’accessos a l’aplicació (veure dades BD Suport 
apartat 3).  
c. Altres: correus electrònics, reunions, etc.. 
4. La UPC ha manifestat la seva gran satisfacció convertint PRISMA en el sistema 
de gestió de tots els estudis de la UPC, ampliant els objectius inicials (1r. cicle i 
2n. cicle) amb màsters i tercer cicle, a més a més d’altres desenvolupaments 
relacionats amb gestió acadèmica (veure apartat 3 la grandària del sistema 
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3 Estat actual  
  
3.1 Indicadors   
 
Aquest apartat recull una sèrie d'indicadors que s’han anat mencionant al llarg del 
document i que serveixen per acreditar resultats.  
Actualment el sistema PRISMA està essent utilitzat per 1.200 usuaris registrats, i els 
principals usuaris són: 
 Unitats bàsiques (tots els centres docents i els departaments que gestionen 
màsters i/o doctorats) 
 Servei de Gestió Acadèmica 
 Oficina de Doctorat 
i compta 15 perfils d’usuaris diferents per les unitats bàsiques (no es tenen en compte 
els estudiants, que realitzen la matrícula en aules especialitzades o realitzen consultes 
mitjançant les intranets, webs que s’integren amb PRISMA).  
Compta amb 262 formularis i 360 llistats parametritzats (configurables per l’usuari).  
Respecte a la grandària de la base de dades: Nucli té 289 taules, 2.622 columnes i 
ocupa un espai de 4,6 GB i el sistema de consulta té 161 taules, 2.142 vistes (per a 
què cada centre vegi les seves dades) i ocupa 2,64 GB.  
A continuació es donen els indicadors de magnitud per cada un dels mòduls de Nucli 
(taula 1): 
 
Mòdul Indicadors  
Programació universitària  • 279 programes d’estudis en el sistema 
• 76 programes d’estudis 1er. i 2on. Cicle amb matrícula en el 
2007/08  
• 47 màsters oficials amb matrícula en el 2007/08  
• 68 programes de doctorat amb matrícula en el 2007/08  
Estudiants i expedients   • 116.532 estudiants en el sistema 
• 149.828  expedients en el sistema 
• 56.524 estudiants en el sistema amb un o més expedients 
oberts 
Matrícula  • 30.265 estudiants matriculats 2007-08 (1er. Quadrimestre) 
o Dia amb més estudiants matriculats: 3.649 el 18 de 
juliol del 2007 
o Setmana amb més estudiants matriculats: 11.930 
del 16 al 20 de juliol del 2007 (l’any anterior se’n 
van matricular més de 15.000).  
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Avaluació  • 595 blocs curriculars actualment vigents en el sistema 
• Nombre màxim d’estudiants avaluats d’un bloc curricular en 
el 2006-07:  616 (Arquitectura de la ETSAB) 
• 20.799 expedients avaluats curricularment al 2006-07 
Projectes, treballs i tesis   • 43.563 projectes/tesis  
• 5.524 lectures durant el curs 2006/07 
• 2.189 professors que han participat en tribunals d’avaluació 
Gestió de la docència  • 7.229 grups de classe al 2007-1 
Accés als estudis   Dades del 2007-2008 
• 5.213* estudiants nous de preinscripció  
• 682* accés a segon cicle  
• 914* estudiants de mobilitat   
• 682* estudiants doctorat  
• 914* estudiants màsters  
(*) dades provisionals  
Gestió econòmica dels serveis 
acadèmics 
Dades del 2007-2008 
• 73.222 pagaments  
• 1.851 reclamacions del pagament de la matrícula 
• 2.378 devolucions tramitades 
(taula 1: indicadors de magnitud per mòdul) 
PRISMA sempre ha reconegut la importància de la comunicació amb els diferents 
usuaris, i per aquest motiu disposa de diferents canals de comunicació a més dels ja 
tradicionals (telèfon, correu electrònic):    
 BD Suport PRISMA: base de dades Notes que dóna suport tècnic a tots els 
usuaris atenent totes les seves peticions o incidències, ja siguin de tipus 
correctiu, de tipus evolutiu, accessos, consultes, recomanacions, etc... 
Aquesta BD té definit un circuit de notificacions automàtiques via correu 
electrònic que permet establir un sistema de comunicació àgil entre els usuaris 
i l’equip de PRISMA. La taula 2 mostra el número de peticions realitzades el 
1r.quadrimestre del 2008, el temps mig de resolució i el % de peticions que es 
van resoldre en menys d’1 dia segons el tipus de petició:   
 Núm. peticions Temps mig resolució % resoltes <1 
Accés  92 1,37 77,17% 
Consulta (*) 39 1,69 92,31% 
Correctiva  31 4,07 80,65% 
Evolutiva 42 4,82 50% 
Nova funcionalitat  2 5,01 50% 
(taula 2: estadístiques BD Suport PRISMA) 
 
(*) a vegades deriven en un altre tipus de petició 
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 BD Novetats PRISMA: base de dades Notes a on es recullen totes les 
novetats del sistema PRISMA que són enviades per correu electrònic, 
classificades per mòdul. A més conté els documents bàsics per l’ús del 
sistema: instal·lació, manual d’usuari, etc...  
 
A més PRISMA té un repositori que consta de més de 20 bases de dades Notes de 
documentació i gestió del projecte (sarasate/upc/prisma). Entre d’altres documents hi 
ha: plantilles, guies, plans de realització, seguiments, resultats de les fases (migració, 
formació, etc..), documents de disseny, documents de programació, etc.... Aquesta 
documentació ha sigut clau per l’èxit del projecte (projecte on han participat molts 
stakeholders) i ha facilitat les tasques de manteniment i els nous desenvolupaments i 
la integració de PRISMA amb d’altres sistemes de la UPC.  
 
Actualment PRISMA es comunica amb altres sistemes d’informació per obtenir 
informació o bé per donar-la quan és la font de dades. 
 Altres sistemes d’informació  PRISMA 
o Sistema d’informació del servei de personal: dades del personal 
necessàries 
o GAUSS: adreça de correu i nom d’usuari dels estudiants 
o Sistema de preinscripció de postgrau (sistema d’informació dissenyat i 
desenvolupat des de la Unitat Prisma) 
o Sistemes d’informació propis de les unitats bàsiques que generen 
informació que poden carregar a PRISMA. 
 PRISMA  altres sistemes d’informació 
o GAUSS: dades dels estudiants 
o ATENEA: actualment es sincronitzen les dades de les matrícules dels 
estudiants (accés dels estudiants a les aules virtuals). S‘està 
treballant en la sincronització de l’accés del professorat i la creació de 
les aules virtuals. 
o Sistemes d’informació de les escoles (racons, intranets) 
o Altres aplicacions del SGA (actualment l’aplicació de títols i en breu 
l’aplicació que gestiona les beques) 
o Univers 
o Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis 
o Biblioteca  
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També dóna servei a altres unitats, ja sigui amb accés a funcionalitats o amb 
enviament d‘informes elaborats a la unitat PRISMA 
o Servei d’Economia 
o Servei de Personal 
o Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis 
o Àrea de Relacions Internacionals 
o Oficina Tècnica Rdi 
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3.2 Mòduls en desenvolupament i planificats   
 
Els temes en els quals està treballant actualment la unitat PRISMA són:  
 
1. Temes evolutius del sistema.  
2. Posada en marxa del sistema SAID. 
3. Oferta de serveis als estudiants mitjançant internet (matrícula des de casa, 
presentació d’instàncies, etc.). 
4. Integració de l’anàlisi de l’activitat docent del professorat. 
5. Fase 2 de la sincronització de dades amb ATENEA.  
6. Desenvolupament de noves funcionalitats del sistema de preinscripció de 
postgrau. 
7. Integració de la gestió del centre adscrit Escola Universitària Politècnica  de 
Mataró (EUPMT). 
8. Mòdul de suport a la gestió de les sol·licituds i instàncies dels estudiants (a 
nivell d’unitats bàsiques i de SGA). Permet el registre de la sol·licitud 
(autoservei o via secretaria) i el seu seguiment i resolució, a més de mantenir 
informat a l’estudiant en tot moment sobre el seu estat. 
9. Mòdul per al suport a la gestió de beques: autobeca (l’estudiant entrarà les 
dades de la seva sol·licitud), comunicació amb l’actual sistema de beques i 
resolució automàtica. 
10. Mòdul de suport a la gestió de tutories.  
 
 
 
  
 
